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Referans seviye

ana gruplar

gemi

Gemi yapımında maliyet yönetimi

Bir geminin maliyetinin büyük bir kısmı daha üretim başlamadan önce belirlenmiştir. Bu nedenle tasarım

ve yapım aşamasında etkin bir maliyet planlaması ve analizi yapılmak zorundadır. "costfact" yazılım

sistemi gemi yapımında erken tasarım safhalarından cari hesaplamalara ve sonuçlandırılmış projelerin

analizine kadar maliyet yönetiminin tüm aşamalarını destekler.

Maliyet planlaması (hem Top-

Down hem Bottom-Up) üreticiye

özgü ürün strüktüründe

gerçekleşir. Maliyetlerin ağaç

formatında gösterilmesi tüm

geminin en küçük parçaya kadar
maliyetinin incelenmesine ve

çeşitli seviyeler arasında hızlı bir

biçimde dolaşmaya olanak

sağlamaktadır.

costfact'ın ayırt edici özelliği fevkalade kolay kullanılabilirliğidir ve uygulayıcının bilgiişlem ortamına

sorunsuz bir biçimde entegre olur.

costfact'ın ana fonksiyonları:

� Geminin ürün strüktüründe kolay ve şeffaf maliyet planlaması ve kontrolü

� Yönetim ve proje verilerinin alınıp verilmesi için standartlaştırılmış sistem platformu

� Mevcut hesaplamalar vasıtası ile yeni gemiler için maliyet tahminleri

� Sonradan gerçekleşecek gerçek maliyetlerin maliyet tahmininden sapabilme oranının belirlenmesi için risk

analizi

� Hedef maliyetlerin belirlenmesi ve hedef maliyetlere ulaşımın kontrolü

� Hesaplamaların çeşitli yapı grubu sistemleri arasında otomatik olarak
aktarılması

� Gerçek maliyetlerin, planlanan/gerçek sapmaların analizi dahil olmak

üzere üretime refakat eden hesaplamalara dahil edilmesi

� Proje başladıktan sonraki değişiklikler nedeni ile maliyet yapısının, 

maliyet oluşturucuların ve maliyetlerin analizi

� Parametrik maliyet tahminlerinin regresyon fonksiyonları bazında

oluşturulması için teknik kriterlerin dahil edilmesi

� Geminin yaşamı boyunca oluşacak tüm maliyetlerin hesaba katılması

için Life Cycle Costing

� Her bir maliyet değeri için tüm planlama adımlarının otomatik olarak

protokole kaydedilmesi

� Yapı grupları sisteminde niteliklerin oluşturulması ve yönetilmesi ve
niteliklerin ve hesaplamaların birleştirilmesi

� Çeşitli bilgiişlem sistemlerinden gelen bilgilerin birleştirilmesi ve MS 

Excel, CSV veya benzerlerine göre hesaplamaların gönderilmesi

Proje safhası

karşılaştırma

projeleri

Bir proje örneğine göre yeni

bir projenin oluşturulması

� Maliyetlerin % 50'si belli

costfact yazılım sistemi: denizcilik sanayiinde üretim maliyetlerinin planlanması, analizi ve kontrolü; www.costfact.de

Başka projelerin yapı gruplarının
üstlenilmesi & modifikasyonu

� Maliyetlerin % 90'u belli

Henüz açık olan yapı grupları

için manüel maliyet girişi

� Maliyetlerin % 100'ü belli
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tasarım

konstrüksiyon

yapım
bileşenler

Bilgiler

Beklentiler, örneğin: 
- yük kapasitesi

- hız

Tasarım, örneğin:
- ana ölçüler
- tahrik gücü

Gerçek maliyetler, 

örneğin: 
- materyal tüketimi
- çalışma saatleri

Kaynaklar

manüel
hesaplamalar

ERP sistemi


